

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине - Наручилац по овлашћењу Јавне медијске установе Радио-телевизије Војводине

Адреса наручиоца:

Наручилац по овлашћењу - Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Подацио Основном Уговору: Уговор о извођењу радова на Изградњи пословног објекта Јавне медијске установе "Радио - телевизија Војводине" - друга етапа, закључен између Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" и Групе понуђача чији је носилац посла "СМБ - Градња" доо Суботица, Чантавирски пут бб, Суботица;

Чланови групе:

"Енерготехника - Јужна Бачка" доо Нови Сад, Пут Новосадског Партизанског одреда 1, Нови Сад;

МПП "Јединство" ад Севојно, Првомајска бб, Севојно;

"АХИС Грађевински биро" доо Нови Сад, Шумадијска 21, Нови Сад;

"АМВЕР СОФТВЕАРЕ" доо Нови Сад, Илије Бирчанина 32, Нови Сад;

"ИОН СОЛУТИОНС" доо Нови Сад, Хероја Пинкија 3, Нови Сад;

"ИНТЕС" доо Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад;

"МОДУЛОР" доо Београд, Николаја Салтикова 61, Београд;

Подизвођачи:

"Нео Инжењеринг" доо Ветерник, Арона Загорице 51, Ветерник;

"ОРТЕЛ" доо Чачак, Улица 603 14, Чачак;

"ИСТ S" доо Нови Београд, Шпанских бораца 12/10, Нови Београд;

"ТЕЛЕГРУП" доо, Београд, Светозара Милетића 9А, Београд.

Ознака из општег речника набавке: грађевински радови - 45000000.

Првобитна вредност уговора:

1.474.809.608,19 динара без пдв-а
1.769.771.529,83 динара са пдв-ом

Измењена вредност уговора:

уговорена цена се не мења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се првобитно уговорени рок извршења уговора. Разлог наведене измене је објективне и оправдане природе и проистекао је услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије.

Остале информације:

пет (5) календарских дана од дана прекида ванредног стања.