ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине - Наручилац по овлашћењу Јавне медијске установе Радио-телевизије Војводине
Адреса наручиоца:	Наручилац по овлашћењу - Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Интернет страница наручиоца:	www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Подаци о Основном Уговору: Уговор о извођењу радова на Изградњи пословног објекта Јавне медијске установе "Радио - телевизија Војводине" - трећа етапа, закључен између Јавне медијске установе “Радио-телевизија Војводине” и Групе понуђача чији је носилац посла "СМБ - Градња" доо Суботица, Чантавирски пут бб, Суботица;

Чланови групе:
"Енерготехника - Јужна Бачка" доо Нови Сад, Пут Новосадског Партизанског одреда 1, Нови Сад;
МПП "Јединство" ад Севојно, Првомајска бб, Севојно;
„MODULOR“ доо Београд, Николаја Салтикова 61 Београд;
"AMBER SOFTWARE" доо Нови Сад, Илије Бирчанина 32, Нови Сад;
"ION SOLUTIONS" доо Нови Сад, Хероја Пинкија 3, Нови Сад;

Ознака из општег речника набавке: грађевински радови - 45000000.

Првобитна вредност уговора:	454.987.683,63 динара без пдв-а 545.985.220,36 динара са пдв-ом
Измењена вредност уговора:	уговорена цена се не мења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се првобитно уговорени рок извршења уговора. Разлог наведене измене је објективне и оправдане природе и проистекао је услед прогалшења ванредног стања на територији Републике Србије.

Остале информације:

седам (7) календарских дана од дана прекида ванредног стања.