ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Адреса наручиоца:	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Интернет страница наручиоца:	www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање
Општи речник набавке: Медицинска опрема – 33000000

Првобитна вредност уговора:	768.976.551,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	768.976.551,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Пре истека уговореног рока за извршење уговора, Добављач се обратио Купцу са Захтевом број MG00 2201, којим тражи продужење уговореног рока. Ценећи наводе из Захтева, а нарочито имајући у виду неспорну чињеницу да се ради о изузетно комплексном пројекту, те да Наручилац/Купац има интерес да се закључени Уговор у целости изврши, а с обзиром да је пројекат у завршној фази, одлучено је као у Одлуци о измени Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије број 404-66/201-1 од 28.01.2017. године, односно измењен је рок за испоруку добара, и као нови рок одређен је 30.04.2017. године.

Остале информације:

Дана 28.02.2017. године Наручилац је донео Одлуку о измени Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије број 404-66/2014-1 од 28.02.2017. године.