
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
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	Text12: Дана 08.08.2017. године Наручилац је донео Одлуку број 404-66/2014-1 о измени Уговора о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије.
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	Text8: Пре истека рока за извршење уговора, Добављач се дана 07.08.2017. године обратио Купцу са Захтевом број: MG00 2201, којим тражи продужење уговореног рока из разлога што је доказивање могућности клиничке примене испоручених ABC система у току, посебно истичући чињеницу да је заказан долазак страних стручњака са задатком да демонстрирају клиничку примену ABC система крајњим корисницима, након чега ће бити могуће извршити кванититативно – квалитативно усаглашен пријем предметних добара. Ценећи наводе из Захтева, нарочито имајући у виду неспорну чињеницу да се ради о изузетно комплексном пројекту, те да Наручилац/Купац има интерес да се закључени Уговор у целости изврши, a обзиром да је пројекат у завршној фази, одлучено је као у диспозитиву Одлуци број 404-66/2014-1 од 08.08.2017. године, односно измењен је рок за испоруку добара, и као нови рок одређен је 05.10.2017.године.


