

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

Наручилац по овлашћењу - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16; Наручилац - Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине", Игњата Павласа 3, Нови Сад

Адреса наручиоца:

Наручилац - Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине", Игњата Павласа 3, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

Наручиоца по овлашћењу: www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Уговор о јавној набавци радова на изградњи пословног објекта Јавне медијске установе "Радио - телевизија Војводине" - друга етапа, закључен између Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине", Игњата Павласа 3, Нови Сад и Групе понуђача чији је носилац посла "СМБ - Градња" доо Суботица, Чантавирски пут бб, Суботица.

Чланови групе:

"Енерготехника - Јужна Бачка" доо Нови Сад, Пут Новосадског Партизанског одреда 1, Нови Сад;

МПП "Јединство" ад Севојно, Првомајска бб, Севојно;

"АХИС Грађевински биро" доо Нови Сад, Шумадијска 21, Нови Сад;

"AMBER SOFTWARE" доо Нови Сад, Илије Бирчанина 32, Нови Сад;

"ION SOLUTIONS" доо Нови Сад, Хероја Пинкија 3, Нови Сад;

"INTEC" доо Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад;

"MODULOR" доо Београд, Николаја Салтикова б1, Београд;

Подизвођачи:

"Нео Инжењеринг" доо Ветерник, Арона Загорице 51, Ветерник;

"ORTEL" доо Чачак, Улица 603 14, Чачак;

"ICT S" доо Нови Београд, Шланских бораца 12/10, Нови Београд;

"TELEGROUP" доо, Београд, Светозара Милетића 9А, Београд.

Ознака из општег речника набавке: грађевински радови - 45000000.

Првобитна вредност уговора:

1.474.809.608,19 динара без ПДВ
1.769.771.529,83 динара са ПДВ

Измењена вредност уговора:

уговорена цена се не мења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлози за измену Уговора су објективне природе, настали услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, која Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 29/2020 дана 15.03.2020. године.

Уговор се мења сагласном вољом обе уговорне стране.

Основни Уговор се мења у члану 22. који дефинише рок за извршење Уговора, тако што се исти продужава за додатних 30 календарских дана.

Остале информације:

На основу ове Одлуке, закључиће се Анекс II предметног Уговора.

Овлашћено лице Наручиоца по овлашћењу: Директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Недељко Ковачевић,

