ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Адреса наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Интернет страница наручиоца: www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста предмета: Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Путнички аутомобили
Општи речник набавке: путнички аутомобили – 34110000
Првобитна вредност уговора: 5.541.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 5.541.000,00 динара без ПДВ-а
Објективни разлози за измену уговора, уз навод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Члан 5. став 3. модела Уговора који је чинио саставни део Конкурсне документације.
Пре истека напред наведеног рока Добављач се обратио Купцу са Захтевом број: 3540/1 од 25.10.2017. године, који је код Купца запримљен дана 26.10.2017. године и заведен под бројем: 136 - 3543, којим тражи продужење уговореног рока из разлога што произвођач предметних путничких аутомобила Шкода, непосредно зависи од WV који је њен власник и снабдевач моторима, мењачима и осталим компонентама потребним за возило, а да је  WV имао озбиљних проблема са штрајком у свим већим фабрикама у ЕУ (што је опште позната ствар) што се одразило на процес производње у самој Шкоди. Добављач је учинио све напоре да се процес испоруке убрза али без успеха, па из напред наведених разлога, које није скривио и на које није могао да утиче, моли да се рок за испоруку продужи најдаље до 15.11.2017. године. У прилог наведених тврдњи уз Захтев је достављен и доказ о коренсподенцији између Добављача и произвођача путничких аутомобила.
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